

INFORME DE PRODUCCION	Fecha
Obra: Saldo de obra mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E. villa continental, distrito de Cayma-provincia de Cayma-Región Arequipa.	Lunes 19/08/2024

I). Trabajo y Actividades el 25/08/2024:

ID TRABAJO	TRABAJO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE PRODUCCIÓN
001	Acero – Bloque A	Colocación De Acero En Columnas	Bloque A
001	Acero – Bloque A	Colocación De Acero En Columnas	Bloque A
001	Acero – Bloque A	Colocación De Acero En Columnas	Bloque A

II). Trabajo y Costo De Producción 25/08/2024:

ID TRABAJO	JO TRABAJO COSTO DE PRODUCCION		UNIDAD DE PRODUCCION	
001	Acero – Bloque A	S/. 3500.00	Bloque A	
001 Acero – Bloque A		S/. 3500.00	Bloque A	
001	Acero – Bloque A	S/. 3500.00	Bloque A	

III). Partidas Del Dia:

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRAD EJECUTADO	COSTO UNITARIO	PARCIAL
01.01	Acero En Columnas	Kg	800	S/ 5.07	S/. 4056.00

IV). Personal En El Dia:

ID	DNI	NOMBRE COMPLETO	H.N.	HORA EXTRA 60%	HORA EXTRA 100%	COSTO DIARIO
01	43429343	Dionisio Alejandro Bravo Ardela	8.5	2.0	1.0	S/. 150.00

V). Producción Del Dia:

Producción Del Dia	Mano De Obra Para La Producción Realizada	Mano De Obra Real En El Dia	Desviación
S/. 2500.00	S/. 800.00	S/. 900.00	S/100.00

VI). Restricciones Del Dia:

ID TRABAJO	TRABAJO	DESCRIPCION RESTRICCION	ESTADO	GRADO DE RIESGO
		El Acero Llego en la tarde y personal estuvo parado. Por 3 horas	Solucionado	Medio

VII). Panel Fotográfico:

