

PARTE DIARIO DE PRODUCCION

Martes

26/11/2024

PROYECTO	San Antonio Spurs Fecha formato nuevo2122222						
TREN	003	Preli	iminares y Provisionales	D 0000	Distanciamiento		
TRABAJO	0007	Instalaci	ones Provisionales Mes 005	P-0002	Protocolo de ingreso		
ACTIVIDAD			Horario		Protocolo de salida		
SECTOR	UNIDAD 33		Inicia	Termina	PROCESO		
JORNADA	Horas Prog. 8.5		-	-	FROCESO		

ITEM	PARTIDAS / RECURSOS / NOMBRES	Und	Can. Progra.	Cantidad Ejecutada		
Partidas						
001.01.02	Alquiler De Servicios Higienicos Portatiles		5	0		
Mano de obra				H.N	AI 60%	AI 100%
Materiales						
Equipos						
Sub contratos						

Comentarios de actividad del dia

comentario1 partediario4
comentario2 partediario4
comentario3 partediario4
comentario4 partediario4

PANEL FOTOGRAFICO