

INFORME DE PRODUCCIÓN	Fecha	
San Antonio Spurs Fecha formato 2	Sábado 30/11/2024	

I). Trabajo y Actividades el 30/11/2024:

ID TRABAJO	TRABAJO TRABAJO		UNIDAD DE PRODUCCIÓN
0002 Trabajos Preliminares		N/A	Varios
0007	Instalaciones Provisionales Mes 005	N/A	UNIDAD 33

II). Trabajo y Costo De Producción 30/11/2024:

ID TRABAJO	BAJO TRABAJO COSTO DE PRODUCCION		UNIDAD DE PRODUCCION	
0002	Trabajos Preliminares	S/. 1,100.00	Varios	
0007	Instalaciones Provisionales Mes 005	S/. 3,400.00	UNIDAD 33	

III). Partidas Del Dia:

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRAD EJECUTADO	COSTO UNITARIO	PARCIAL		
001.01.04 Cartel De Indentificacion De Obra De 3.60x2.40 M (inc. Banner Segun Modelo)		und	0	S/. 700.00	S/. 35,700.00		
001.02.01	001.02.01 Agua Para La Construccion		2	S/. 300.00	S/. 2,400.00		
001.01.04	Cartel De Indentificacion De Obra De 3.60x2.40 M (inc. Banner Segun Modelo)	und	4	S/. 700.00	S/. 35,700.00		

IV). Personal En El Dia:

ID	DNI	NOMBRE COMPLETO	H.N.	HORA EXTRA 60%	HORA EXTRA 100%	COSTO DIARIO
----	-----	-----------------	------	----------------	-----------------	--------------

V). Producción Del Dia:

Producción Del Dia Mano De Obra Para La Producción Realiz		Mano De Obra Para La Producción Realizada	Mano De Obra Real En El Dia	Desviación
S/. 4,500.00		S/. 2,000.00	S/. -	S/. 2,000.00

VI). Restricciones Del Dia:

	ID TRABAJO	TRABAJO	DESCRIPCION RESTRICCION	ESTADO	GRADO DE RIESGO
--	------------	---------	-------------------------	--------	-----------------

VII). Panel Fotográfico:



