

PARTE DIARIO DE PRODUCCION

Martes

26/11/2024

PROYECTO	San Antonio Spurs Fecha formato nuevo2122222						
TREN	002	Ga	stos Generales29	P-0001	Distanciamiento		
TRABAJO	0008	Ins. De GAS - Bloque A		F-000 I	Protocolo de ingreso		
ACTIVIDAD			Horario		Protocolo de salida		
SECTOR	UNIDAD 33		Inicia	Termina	PROCESO		
JORNADA	Horas Prog. 8.5		-	-	FROCESO		

ITEM	PARTIDAS / RECURSOS / NOMBRES		Und Car		Cantidad Ejecutada		cutada	
Partidas								
001.01.02	001.01.02 Alquiler De Servicios Higienicos Portatiles		6		0			
Mano de obra					H.N	Al 60%	AI 100%	
23785987	Luis Angellll Julcaa Landauro	Oficial hh		16	4	4	4	
28392388	Kevin Durant Warrios	Operario hh		20	5	5	5	
28392385	Michael Jordan King	Oficial	hh	24	6	6	6	
Materiales								
					I			
0040001	Acero Corrugado F´y = 4200 kg/cm2 Grado 60		kg			1		
0050002	Administrador De Obra		mes			1		
0050003	0050003 Agua Para Obra		m3			1		
Equipos								
0040004	Alambre Fierro Negro N° 8	kg			2			
0010005	Alambre Fierro Negro N°16	kg			2			
Sub contratos								
0010006	0010006 Alambre Fierro Negro N°18		kg			3		

Comentarios de actividad del dia

comentario2 partediario3
comentario3 partediario3
comentario4 partediario3

PANEL FOTOGRAFICO





Ing. de Produccion Ing. de Costos Ing. Residente