

PARTE DIARIO DE PRODUCCION

Sábado **30/11/2024**

PROYECTO	San Antonio Spurs Fecha formato 2								
TREN	002	Gastos Generales29		P-0001	Distanciamiento				
TRABAJO	0002	Trabajos Preliminares		F-000 I	Protocolo de ingreso				
ACTIVIDAD			Horario		Protocolo de salida				
SECTOR	UNIDAD 1		Inicia	Termina	DDOCESO				
JORNADA	Horas Prog. 8.5		-	-	PROCESO				

ITEM	PARTIDAS / RECURSOS / NOMBRES	Und	Can	Can. Progra.		Cantidad Ejecutada		
Partidas								
001.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 2			0		0		
Mano de obra					H.N	AI 60%	AI 100%	
28392388	Kevin Durant Warrios	Operario	hh	0	10	11	12	
Materiales								
Equipos								
Sub contratos								

Comentarios de actividad del dia

PANEL FOTOGRAFICO Ing. de Produccion Ing. de Costos Ing. Residente