

PARTE DIARIO DE PRODUCCION

Sábado **30/11/2024**

PROYECTO			San Antonio Spurs Fe	echa formato 2	2				
TREN	002	Ga	stos Generales29	P-0001	Distanciamiento				
TRABAJO	0002	Trat	bajos Preliminares	F-000 I	Protocolo de ingreso				
ACTIVIDAD			Horario		Protocolo de salida				
SECTOR	Varios		Inicia	Termina	PROCESO				
JORNADA	Horas Prog. 8.5		-	-	PROCESO				

ITEM	M PARTIDAS / RECURSOS / NOMBRES		Can. Progra.	Cantidad Ejecutada		
Partidas						
001.01.04	Cartel De Indentificacion De Obra De 3.60x2.40 M (inc. Banner Segun Modelo)		40	0		
001.02.01	Agua Para La Construccion mes 1		1	0		
Mano de obra				H.N	AI 60%	AI 100%
Materiales						
Equipos						
Sub contratos						

Comentarios de actividad del dia

PANEL FUTUGRAFICU					
Ing. de Produccion	Ing. de Costos	Ing. Residente			