

	INFORME DE PRODUCCIÓN	Fecha
	San Antonio Spurs Fecha formato nuevo2122222	Martes 20/11/2024

I). Trabajo y Actividades el 25/08/2024:

ID TRABAJO	TRABAJO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE PRODUCCIÓN
0002-0001			
0002-0002			
0002-0003			

II). Trabajo y Costo De Producción 25/08/2024:

ID TRABAJO	TRABAJO	COSTO DE PRODUCCION	UNIDAD DE PRODUCCION
0002	Trabajos Preliminares	28300	UNIDAD 1
0002	Trabajos Preliminares	28300	UNIDAD 1

III). Partidas Del Dia:

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRAD EJECUTADO	COSTO UNITARIO	PARCIAL
001.01.04	Cartel De Indentificacion De Obra De 3.60x2.40 M (inc. Banner Segun Modelo)	und	5	\$700	\$35700
001.02.01	Agua Para La Construcccion	mes	N/A	\$300	\$2400
001.01.04	Cartel De Indentificacion De Obra De 3.60x2.40 M (inc. Banner Segun Modelo)	und	N/A	\$700	\$35700
001.01.04	Cartel De Indentificacion De Obra De 3.60x2.40 M (inc. Banner Segun Modelo)	und	N/A	\$700	\$35700

IV). Personal En El Dia:

ID	DNI	NOMBRE COMPLETO	H.N.	HORA EXTRA 60%	HORA EXTRA 100%	COSTO DIARIO
undefined	undefined	undefined	0	\$0	\$0	\$undefined
undefined	undefined	undefined	0	\$0	\$0	\$undefined
undefined	undefined	undefined	0	\$0	\$0	\$undefined
undefined	undefined	undefined	0	\$0	\$0	\$undefined
undefined	undefined	undefined	0	\$0	\$0	\$undefined
undefined	undefined	undefined	0	\$0	\$0	\$undefined
undefined	undefined	undefined	0	\$0	\$0	\$undefined

V). Producción Del Dia:

Producción Del Dia	Mano De Obra Para La Producción Realizada	Mano De Obra Real En El Dia	Desviación
S/. 28300	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00

VI). Restricciones Del Dia:

ID TRABAJO	TRABAJO	DESCRIPCION RESTRICCION	ESTADO	GRADO DE RIESGO
0002	Trabajos Preliminares	undefined	undefined	\$undefined
0002	Trabajos Preliminares	undefined	undefined	\$undefined
0002	Trabajos Preliminares	undefined	undefined	\$undefined

VII). Panel Fotográfico:

Foto 01: Colocación Acero	Foto 02: Colocación Acero
Foto 03: Colocación Acero	Foto 04: Colocación Acero

Parte Diario

