

INFORME DE PRODUCCIÓN	Fecha	
San Antonio Spurs Fecha formato 2	Viernes 29/11/2024	

I). Trabajo y Actividades el 29/11/2024:

ID TRABAJO	TRABAJO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE PRODUCCIÓN
0002	Trabajos Preliminares	N/A	UNIDAD 1
0009	Ins. De Gas - Bloque B	N/A	UNIDAD 33

II). Trabajo y Costo De Producción 29/11/2024:

ID TRABAJO	TRABAJO	COSTO DE PRODUCCION	UNIDAD DE PRODUCCION
0002	Trabajos Preliminares	S/. 800.00	UNIDAD 1
0009	Ins. De Gas - Bloque B	S/. 1,600.00	UNIDAD 33

III). Partidas Del Dia:

,						
ITEM	ITEM PARTIDA		METRAD EJECUTADO	COSTO UNITARIO	PARCIAL	
001.01.04	Cartel De Indentificacion De Obra De 3.60x2.40 M (inc. Banner Segun Modelo)	und	1	S/. 700.00	S/. 35,700.00	
001.02.01	Agua Para La Construccion		0	S/. 300.00	S/. 2,400.00	
001.01.02 Alquiler De Servicios Higienicos Portatiles		bar	1	S/. 1,600.00	S/. 33,600.00	

IV). Personal En El Dia:

ID	DNI	NOMBRE COMPLETO	H.N.	HORA EXTRA 60%	HORA EXTRA 100%	COSTO DIARIO
----	-----	-----------------	------	----------------	-----------------	--------------

V). Producción Del Dia:

Producción Del Dia	Mano De Obra Para La Producción Realizada	Mano De Obra Real En El Dia	Desviación
S/. 2,400.00	S/	S/. -	S/

VI). Restricciones Del Dia:

ID TRABAJO	TRABAJO	DESCRIPCION RESTRICCION	ESTADO	GRADO DE RIESGO
------------	---------	-------------------------	--------	-----------------

VII). Panel Fotográfico:



