

PARTE DIARIO DE PRODUCCION

Martes

26/11/2024

PROYECTO	Test proyecto							
TREN	002	Gasto	s Generales	P-0003	Distanciamiento			
TRABAJO	0025	G.G - Perso	onal Staff Mes 006	F-0003	Protocolo de ingreso	Х		
ACTIVIDAD	awdawdd		Horario		Protocolo de salida	Х		
SECTOR	Varios		Inicia	Termina	INGRESADO			
JORNADA	Horas Prog. 8.5	8.5	07:30	17:30	INGRESADO			

ITEM	PARTIDAS / RECURSOS / NOMBRES	Und	Can. Progra.		Cantidad Ejed	cutada
Partidas						
			1		undefine	d
Mano de obra		'		H.N	AI 60%	AI 100%
Mario de obra				11.11	Ai 00 /0	Al 100 /0
Materiales						
Equipos						
Sub contratos						

Comentarios de actividad del dia

PANEL FOTOGRAFICO

Ing. de Produccion	Ing. de Costos	Ing. Residente